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PROPOSTA DI DELIBERA

.OGGETTO: .Piano Operétivo Triénnéie 201 7;20.19 |
IL COMITATO PORTUALE

e  VISTA lalegge 28.1.1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

¢«  VISTO il Decreto Ministeriale del 18/06/2012 n. 196, con il quale & stato nominato il Dott,
Antonino De Simone quale Presidente dell’ Autorita Portuale di Messina a far data dal 21/06/2012;

s  VISTO il Decreto Ministeriale del 06/04/1994 che individuava, dalla foce del torrente Annunziata
alla via Tomunaso Cannizzaro, i hmili originari della circoscrizione territoriale dell’ Autorita
Portuale di Messina;

s VISTO il D.M. del 21/12/1999 de! Ministro dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato sulla
G.U.R.L n. 10 del 14/1/2000, relativo all’estensione della circoscrizione territoriale dell’ Autorita
Portuale di Messina al porto di Milazzo;

e VISTO il D.M. del 23/10/2006 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, relativo
all’ulteriore estensione della circoscrizione dell’ Autorita Portuale di Messina alle aree demaniali
marittime comprese ira il torrente di Larderia ¢ il torrente Guidara in localitd Tremestieri del
Comune di Messina;

¢ VISTO il DM. del 27/07/2015 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, relativo
all’ulteriore estensione della circoscrizione dell’Autorita Portuale di Messina che & ampliata
all"intero porto di Tremestieri, ricomprendendo le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli
spazi antistanti spazi acquei tra il torrente Guidara, limite Nord ed il torrente Canneto, limite sud,
ricadenti nel Comune di Messina;

» RICHIAMATO P art. 9 comma 3 della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;

¢  VISTA la bozza del Piano Operativo Triennale 2017-2019 redatta secondo lo schema di tipo ¢ con
le modalitad di cui al Decreto delie Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011, esaminati |
contenuti e rilevato che gli stessi corrispondono ai programmi di sviluppo defll’Ente (AlL 1);

+ RICHIAMATO inoltre Part. 5 del predetto Decreto delle Infrastnture e dei Trasporti del
11/11/2011;

* CONSIDERATO che il nuovo Comitato Portuale si € insediato il 28 aprile 2016;

o  VISTA la Circolare A.P. n. 1 del 24/07/2012 in materia di regolamentazione di alcune aftivita
amministrative della Segreteria Tecnico-Operativa,

»  VISTA la determina n. 63 del 21/06/2013 con la quale il Segretario Generale, che ai sensi dell’art.
10 della Legge 84/94 ¢é preposto alla segreteria tecnico-operativa e cura listruttoria degli ati di
competenza del Presidente, per ragioni di uniformita ed omogeneita, ha nominato il dott. Carmelo
Previti — Responsabile del Servizio Appalti e Gare, per la redazione delle delibere e dei decreti
presidenziali dell’Ente;

VISTO il parere di legittimita de! Responsabile del Servizio Legale e Contratti (All 2);

s  VISTO il parere di regolaritd contabile, a cura del Dirigente dell’Area Amministrazione e

Personale, posto a tergo della presente;

TUTTO CIO PREMESSO,
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DELIBERA

Di approvare il Piano Operativo Triennale 2017-2019 redatio secondo lo schema tipo e con le
modalita di cui al Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011, che allegato alla presente
delibera ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Ing. Franéescq Di Sarcina Dott. Antonino De Simone
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PARERE DI REGOLARITA® CONTABILE

H sottoscritio, Dirigente dell’Area Amministrazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarita
contabile ed appone il Visto di regolarita contabile suf presente atto.

Messina, 13/05/2016
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AUTORITA® PORTUALE DI MESSINA

Avea Affari Legali, Gare e Contratti
Servizio Legale e Contratti
Funzionario Responsabile

“avv. Antonio Fazio

e-mail fazio@ porto. messina,it
tel, 690 6013241

Messina 13 maggio 2016
Sig. Presidente
sede

Oggetto: Piano Operativo triennale 2017-2019. Parere legale ex lett. b), pag. 2, circ. pres. n. 1 del
24.07.2012.

Con riferimento alla proposta in oggetto, si formula parere di legittimita favorevole in

relazione alla conformita di essa alla legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

1§ Responsqbﬂe del Servizio

Antbnio yazw
b 71C A=
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AUTORITA PORTUALE DI MESSINA

Porti di Messina, Milazzo e Tremestieri

PIANO OPERATIVO TRIENNALE
2017 - 2019

Legge 28.01.1994 1. 84, Art. 9 c. 3 lett. a)
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1 Premesse

Il Piano Operativo Triennale 2017/2019 si raccorda con il precedente e comprende sia gli
interventi avviati e non ancora conclusi che quelli giunt alla fase della programmazione. Sebbene
alcuni contenuti generali restino gli stessi, @ stata’ operata una ottimizzazione delle risorse e degli
interventi minori, oltre che un aggiornamento degli interventi di manutenzione ¢ di
completamento. Inoltre sono stati mnseriti interventt di completamento ed ottimizzazione di opere
esistenti allo scopo di mighorare i servizi offerti. Non figurano nel POT gl interventi il cui
importo ¢ inferiore 2 100 mila €, come contemplato dalla vigente normativa in materia.

2 Scelte programmatiche

L’Autorita Portuale di Messina é un Ente di Dintto Pubblico istituito con la Legge 84/94 di
riordinamento portuale. Essa estende la propria competenza territoriale ai porti di Messina (in
particolare, dal torrente Portalegni al torrente Annunziata e dalla foce del torrente Larderia alla
foce della fiumara Guidara) e di Milazzo (dal torrente Muto al molo L. Marullo).

Le aree circoscrizionali dell’ Autorita Portuale di Messina sono vaste e disclocate sul tertitorio,
infatti constano di due disunte componenti ubicate interamente nel territorio comunale di
Messina, ed un’altra che va dalla radice del molo Marullo del porto di Milazzo fino alla foce del

torrente Muto, attraversando ben tre distinti Comuni: Milazzo, S. Filippo del Mela e Pace del
Mela.

La programmazione delle opere sul territorio €, pertanto, articolata e complessa, riguardando sia
aspetti di specifica operativita portuale, prioritari per 'Ente, che questioni connesse al corretto
equilibrio ambientale ed urbano de1 contesti fronte mare ancorche non direttamente interessati da
attivita portuali in senso stretto.

Indubbiamente, 'elemento cardine della corretta programmazione e sviluppo di una Autorita
Portuale ¢ il Piano Regolatore Portuale. Oggi, le aree sopra mezionate sono parzialmente
interessate dai PRP vigenti, e comunque detti piani sisultano obsoleti ed incapaci di offrire
dinamiche ed attuali risposte al crescente fabbisogno di risorse infrastrutturali che carattetizza in
genere tutti 1 porti, pertanto anche quelli di Messina (con Tremesderi) e Milazzo.

Cid detto, Pobtettive programmatico dell’Ente si muove su due binari paralleli, da un lato
dando impulso alla redazione det nuovi e completi PRP e dall’altro attuando tutt quegh intervent
che possono essere realizzati in forza degli strumenti pianificatori oggi disponibili. In relazione ai
PRP va riferito che nel mese di marzo del 2008 ¢ stato adottato quello di Messina (relativo ai porti
di Messina e Tremestiert) per il quale oggi € in corso la procedura di VAS presso il competente
Assessorato Regionale (mentte é stato esitato favorevolmente dal Consiglio Superiote dei LL.PP.).
Il procedimento ¢ risultato rallentato in questi anni causa un contenzioso sulla titolaritd di alcune
aree sorto a seguito di sentenza del gennaio 2010 con cui 1 CGA ha riconosciato all’Ente Porto
alcuni diritti sull’area falcata. Per Milazzo, dopo la bozza di PRP presentata nel 2006 nelanno
2014 vi sono stati tavoli tecnici con le Amministraziont territorialmente competenti (Milazzo, San
Filippo del Mela e Pace del Mela) con approvazione di layout di pianc e Pavvio delle successive
procedure.
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2.1 Porto di Messina e citcoscrizione territoriale compresa tra i torrenti Portalegni e
Annunziata e porto di Tremestieri.

Le funzioni portuali primarie si sostanziano prevalentemente nel traghettamento dello Stretto di
Messina, nel crocierismo e nella movimentazione di prodotti siderurgici.

Rada 5. Francesco

Con P'avvenuta ultimazione dei lavori di consolidamento del molo Norimberga il porto di
Messina dispone di un terminale commerciale in grado di soddisfare una maggiore offerta di
traffici. Il traffico commerciale a movimentazione lo-lo ha avuto nei prodotti siderurgici il suo
elemento trainante, anche se non sono manecate le attivita di movimentazione delle rinfuse secche.

Porio di Messéna

Gli sforzi di potenziamento del molo Norimberga, con la creazione di un terminale
multipurpose, una volta completati permetteranno di accrescere ulteriormente le potenzialita del
porto di Messina relativamente alle attivita commerciali, in attesa che 'approvazione del nuovo
PRP permetta di ridisegnare le linee di sviluppo del prossimo ventennio, prevedendo ulteriori
ampliamenti, anche al di fuori del porto storico.

Con riferimento al traffico di attraversamento dello Stretto, particolare considerazione meritano
1 benefici ormai acclarati derivanti dal potenziamento delle infrastrutture portuali a seguito della
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realizzazione del terminal per navi ro-ro in localita Tremestieri (zona distante dal porto circa 7 Km
verso sud) dedicato attualmente solo all’imbarco e sbarco della quasi totalita dei mezzi pesanti.

Porto di Tremestieri

In merito, va altresi rilevato che il nuove PRP in fase di approvazione ha previsto
Pampliamento del citato porto di Tremestieri, che sara cosi in grado di assorbire I'intero traffico di
traghettamento dello stretto, piti una cospiqua aliquota del traffico ro-ro delle autostrade del mare,
a tutto vantaggio del decongestionamento del porto storico e della viabilita urbana.

L’altra importante tipologia di traffico presente nel porto di Messina ¢ il traffico crocieristico. In
merito si segnala la leadership della “Citta dello Stretto™ che per numero di navi ¢ il primo porto
siciliano oltre che uno fra i piu importanti del Mediterraneo.

Le navi interessate allo scalo messinese sono sempre in numero elevato, cosi come le
Compagnie di Navigazione interessate a Messina come scalo di transito o testata di imbarco.
Oramai, non & raro che accostino al porto anche quattro unita in un solo giorno, nei periodi di alta
stagionale (luglio — settembre).

La distribuzione degli accosti nell’anno solatre indica solo brevi periodi di fermo. Diversi studi
dimostrano che tale traffico é destinato ad una ulteriore crescita futura, pertanto occotre offrire
una quantita e qualita di servizi sempre crescenti, a partire dal numero degli accosti disponibili ed
alla organizzazione logistica degli spazi a terra.

Proprio in tale direzione sono stati mossi nel passato i primi passi, infatti il porto ¢ gia dotato di
un terminal passeggeri (ed & prevista la realizzazione futura di una struttura maggiormente
efficiente) della dimensione di citca 550 mq, affidato in concessione tramite gara pubblica, che
offre ospitalita ai passeggeri che imbarcano e sbarcano dalle navi e permette lo svolgimento delle
operazioni di check-in e security.

E’ inoltre funzionante I'area sterile di banchina, per consentire I'attuazione delle misure di
security imposte dall’'ISPS code e Pimpianto di videosorveglianza delle aree portuali, per il quale si
prevedono in futuro ulteriori potenziamenti.
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Porto di Messina

11 completamento della nuova banchina a nord del porto, di lunghezza complessiva pari a circa
450 ml, ha fornito un notevole impulso allo sviluppo del traffico crocieristico. 1 ulteriore rettifica
della banchina I Settembre, prevista nel POT completera 'ammodernamento delle banchine di
riva e Pampliamento degli spazzi a terra.

E’ ora possibile realizzare un ammodernamento e ampliamento del sistema di accoglieza per 1
crocieristi con la realizzazione di nuovi volumi. A tal riguardo il POT prevede un’apposita nuova
voce, con previsione di spesa pari ad € 2.000.000,00, destinata alla realizzazione del nuovo
terminal crocieristico del porto di Messina, atteso che l'esistente stazione marittima risulta ormai
piccola per le necessita del porto.

Il recupero di un rapporto organico tra territorio portuale e constesto urbano ha lo scopo di
restituire alla citta il porto, possibilmente anche totalmente bonificato.

Cio rappresenta un obiettivo essenziale su cui I'Ente sta puntando nell’ambito delle scelte di
pianificazione dei nuovi PRP.

Nel frattempo, poiché convivono, nel territorio citcoscrizionale, accanto alle aree destinate a
funzione tipicamente portuali altre, di non minore importanza, che sono naturalmente vocate alla
fruizione e godimento del fronte mare, 'Ente sta attuando per queste ultime i primi interventi di
riqualificazione, evitando ovviamente di operare scelte che vadano in direzione diversa da quelle
che saranno le scelte di piano oggi individuate e definite.

Ulteriore filone di impegno dell’'Ente & la guerra al degrado che ha colpito in passato potzioni di
territorio demaniale della citcoscrizione portuale.

Gia nel 2005, e pi intensamente dal 2006 al 2009 sono stati attuati interventi in tal senso, ed
anche per il futuro sono programmati ulteriori azioni volte alla eliminazione di situazioni di
degrado delle aree di competenza.

Tali azioni vedono una continua sinergia tra PAutoritd Portuale, la Capitaneria di Porto ed il
Comune di Messina.
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Real cittadella = Zona Faleata di Messina

Per quanto concerne il traffico passeggeri, comparto nel quale il sistema portuale Messina —
Milazzo occupa il primo posto in Italia con oltre dieci milioni di passeggeri transitati ogni anno,
PAutoriti Portuale ha ormai messo in esercizio da aleuni anni, con ottime valutazioni dell’'utenza,
un terminal galleggiante realizzato presso la banchina Peloro, poi delocalizzato presso la banchina
Rizzo per una migliore logistica portuale ed ulteriori strutture di accoglienza per i passeggeri. Per il
futuro nel nuovo PRP sono previste apposite strutture portuali che possano consentire di risolvere
definitivamente il tema della gestione del traffico passeggeri in chiave intermodale.

Nel POT 2017-2019 sono state insetite alcune opete volte al miglioramento dei servizi e delle
dotazioni dell’'ambito portuale. In particolare, in cofinanziamento con il Comune di Messina, il
POT prevede la realizzazione della strada di collegamento tra il Viale Gazzi e I'Approdo delle
Ferrovie per Via Don Blasco. Al rignardo, espletate le necessarie verifiche presso il Ministero
competente e vigilante, si & chiarito che il contributo che questo Ente potra erogare, vista 'elevata
valenza della strada ai fini del miglioramento dell’accessibilita al porto, sara minoritario rispetto alle
somme necessatie per la realizzazione dell'intervento, e comunque resta subordinato alla
disponibilita di adeguate risorse per la realizzazione dell’opera da parte del Comune di Messina,
soggetto attuatore dell’intervento.

Riguardo al porto di Tremestieri si segnalano tre interventi ricompresi nel POT. Il primo
mtervento & finalizzato alla movimentazione e rimozione di sedimenti dall'imboccatura del potto
di Tremestieri in caso di necessita future, il secondo é finalizzato alla mitigazione degli effetti
dellinsabbiamento sull'infrastruttura portuale ed il terzo riguarda la realizzazione di un nuovo
scivolo presso le aree portuali di sottoflutto.

A seguito dello studio specialistico recentemente svolto dalla Societa DHI con meodello
matematico sulla soluzione proposta dall’Ufficio Tecnico dell’Autorita Portuale di Messina, ed in
linea con le conclusioni delle valutazioni tecnico scientifiche derivanti dai  suddetti
approfondimenti, per il porto di Tremestieri sono stati inseriti nel precedente POT i primi due
interventi sopra citati. L’importo necessario all'attuazione del primo dei suddetti interventi €
derivato dalle calcolazioni esperite dal DHI in merito alle quantita di trasporto solido stimabili
nell’arco temporale di riferimento. A tal proposito si evidenzia che a fronte di un trasporto medio
annuo di circa 37.000 mc la variabilita inter-annuale del trasporto ¢ risultata marcata con valori
compresi da un minimo di circa 14.000 mc ad un massimo di circa 70.000 mc. Pertanto € stato
ritenuto opportuno, per le valutazioni del caso oggetto di studio, di tenere in considerazione tale
forte variabilita considerando anziché il valore medio il valore medio con Paggiunta della
deviazione standard pervenendo quindi ad un valore pari a circa 67.000 mc (cioé la media annuale
pari a circa 37.000 mc oltre ad 1,96 della deviazione standard, stimata pari a circa 15.000 mc).
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Il secondo intervento & finalizzato alla realizzazione di una configurazione batimetrica dei
fondali presso il porto di Tremestieri confacente alla mitigazione degli effetti dei fenomeni di
insabbiamento dellinfrastruttura ai fini del miglioramento dell'operativita portuale. Il terzo
intervento riguarda, infine, la realizzazione di un nuovo scivolo poggiaportelloni e relativo tratto di
banchina, presso il sottoflutto, unitamente alle opere di complemento ai fini dell’accosto. Tale
realizzazione, anch’essa proposta dall'Ufficio Tecnico dell’Autorita Portuale di Messina per
massimizzare il livello di esercizio dellinfrastruttura portuale, & stata ritenuta essenziale al fine di
sopperire ad eventuali potenziali necessita in caso di inoperativita di uno degli attuali due scivoli o
per eventuali ulteriori necessita relative alla logistica portuale.

Il POT comprende, altresi, la ristrutturazione del padiglione sito nelle aree dell’ex quartiere
fieristico, che ospitera uffici dell’Autorita Portuale, e di ulteriori padiglioni e strutture soggetti a
restauro conservativo ticadenti nelle medesime aree demaniali marittime.

Altre opere atte allo sviluppo ed al miglioramento dei servizi, oltre che alla tutela e
conservazione delle aree, degli impianti e delle strutture di competenza, sono state inserite del
POT e rinvenibili nelle schede allegate.

Inoltre nell’ottica di una manutenzione costante dei beni & stato previsto di inserire nel POT gli
interventi per la manutenzione edile, degli impianti tecnologici e del verde pubblico, per garantire
I'efficienza delle infrastrutture.

2.2 Porto di Milazzo e circoscrizione territoriale compresa tra la radice del molo Matrullo e
la foce del torrente Muto nel Comune di Pace del Mela.,

Le funzioni portuali primarie si sostanziano prevalentemente nel collegamento passeggeri e merci
con le Isole Eclie e nella movimentazione, in particolare di prodotti siderurgici. In fase di
espansione anche 1l traffico ro-ro.

Porto di Milazgzo

Appena all’esterno dello specchio acqueo del porto di Milazzo insiste un terminale di
raffinazione del greggio di primaria importanza (Raffineria Mediterranea), con ben tre pontili di
accosto per grandi navi cisterna, due dei quali attivi costantemente, con potenzialita di accosto pari
a quattro unitd contemporanee. Tale funzione costituisce un valore aggiunto all’attivita
commerciale del comprensorio pottuale in oggetto.
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L’area interessata dei pontili & oggetto di concessione demaniale pertanto la gestione ordinaria e
straordinaria € di diretta competenza del concessionario.

Raffineria - porto di Milazzo

Il traghettamento & esercitato essenzialmente attraverso regolari servizi di linea con le 1sole
Eolie. Nei periodi estivi tale traffico determina il congestionamento del porto e delle arterie di
comunicazione stradale che conducono alle vie extraurbane, cio é motivo di interesse per questo
Ente la cui attivita € rivolta al superamento di tali importanti limiti funzionali.

In attesa della definitiva approvazione del nuovo PRP ¢ infatti sin d’ora possibile operare nella
direzione dell'incremento degli accosti e del potenziamento delle infrastrutture stradali di
collegamento, operando con il vigente piano.

Le attivita commerciali del porto si svolgono essenzialmente sulla banchina XX Luglio, ove
operano gru gommate che movimentano prevalentemente i prodotti siderurgici, costituenti anche
per Milazzo I'elemento trainante del settore, anche se non mancano le rinfuse solide.

Allo stato, il porto di Milazzo, e 'area demaniale marittima che si estende fino al torrente Muto,
rientrano nel Sito di Interesse Nazionale di Milazzo, istituito con DM 11/08/2006.

Tale circostanza, se da un lato offre le garanzie di massima tutela e rispetto delle aree interessate
in materia di salvaguardia ambientale, dall’altro ha creato notevoli problemi agli appalti in corso nel
porto di Milazzo, a causa delle complessiti burocratiche che spesso penalizzano il prosieguo
dell'iter realizzativo delle opere.

In particolare, a causa della necessita di ottenere autotizzazioni aggiuntive da parte del
Ministero del’Ambiente, anche su opere programmate nei fatti si sono registrati dei gravi
rallentamenti alle opere di potenziamento del potto, quali i lavori di dragaggio del porto ed i lavori
di completamento delle banchine di accosto e dragaggio fondali opetativi. Le autorizzazioni
ambientali sono state ottenute, a seguito di importanti sforzi da parte degli uffici dell’Ente e da
allora & stato possibile procedere con l'iter di realizzazione delle opere.

In corrispondenza dell’area circoscrizionale di Pace del Mela, in localita Giammoro € stata
prevista negli anni scorsi la realizzazione di un nuovo pontile commerciale, che in futuro potrebbe
assorbire il traffico siderurgico presente sui porti di Messina e Milazzo fornendo ulteriore slancio al
settore siderurgico. Il pontile, tuttavia, & stato concepito per poter movimentare alloccorrenza
anche rinfuse di altra natura. Dopo 1 rallentamenti dovuti ai vari ricorsi pendenti al TAR Titer ¢
stato sbloccato con affidamento all'impresa aggiudicataria e ttt'ora in corso di realizzazione.
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Sul fronte dei collegamenti per soli passeggeri, due necessarie infrastrutture hanno permesso di
migliorare in maniera significativa il servizio specifico il terminal di accoglienza, simile a quello
realizzato nel porto di Messina, dedicato ai mezzi veloci, che ha di fatto anticipato 'orientamento
contenuto nel futuro PRP e il nuovo pontile per mezzi veloci aperto in occasione della stagione
estiva 2012 e realizzato di fronte al suddetto terminal, che ha permesso ai passeggeri di accedere
direttamente ai mezzi evitando di attraversare altre aree del porto, con miglioramento della
sicurezza portuale.

Un ultetiore terminal per I'accoglienza e la bigliettazione dei passeggeri, con autovettura e¢/o
camion, che intendono imbarcarsi al porto di Milazzo ¢ stato realizzato negli anni scorsi in area
demaniale lungo la via Acqueviole.

=Tl

Terminale petrolifers visto dal molo di sopraflutte del porta

Nel POT 2017-2019 sono state, altresi, inserite nuove opere volte al miglioramento dei servizi e
delle dotazioni dell'ambito portuale di Milazzo.

Ii stato previsto I'allargamento del Molo Foraneo, al fine di realizzare una banchina di maggiore
larghezza idonea sia per le operazioni commericiali che per i servizi destinati al crocierismo,
permettendo una migliore fruizione di tale area.

A livello di potenziamento infrastrutturale ¢ stata inserita, in cofinanziamento con il Comune di
Milazzo, una nuova strada di collegamento fra I'asse viario e il porto, prevista dal PRP, ed un
intervento pet la realizzazione di un ormeggio per navi da crociera esterno al molo foraneo.

E’ stato previsto, inoltre, I'allargamento del Pontile Eolie, con spostamento del terminal
passeggeri proprio sul medesimo pontile, e la ristrutturazione del fabbricato sul Molo Marullo da
destinare a nuova sede di Milazzo dell’Autoritd Portuale.

Nell'ottica di una manutenzione costante delle aree ¢ stato previsto di reinserire nel POT gli
appalti per la manutenzione edile, degli impianti tecnologici e del verde pubblico.

3  Descrizione puntuale degli interventi previsti.

Alla luce degli indirizzi descritti nei precedenti paragrafi, gli interventi programmati nel presente
POT, distinti pet tipologie secondo la schematizzazione offerta al proposito dalle tabelle del
Decreto 11/11/2011 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, risultano essere i seguenti.
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3,1 Ced. 01 — Nuove costrazioni

2 - Comune di Pace del Mela - Costrizione di un nuovo pontile comprerciale in localitd Glammor.

Breve descrizione: Questo intervento deriva da precedenti POT. Trattasi di un pontile in cemento
armato su pak dotato di una piattaforma di carico merci capace di ormeggiare due navi da
carico di grandi dimensioni.- B’ previsto Taccesso ferroviario e stradale alla piattaforma,
compreso il raccordo viario e fetroviario sulla pubblica viabilita dell’area.

Finalita: B’ un intervento strategico la cui funzione principale ¢ quella di concentrare le
movimentazioni portuali di prodottt siderurgici nei pressi delle acciaietie che hanno sede a
Giammoro. Cio permettera di alleggerire 1l traffico commerciale nei porti di Messina ¢
Milazzo, oggi interessati da tale tipo di operazioni, ed ottimizzare le risorse territoriall
complessive.

Importo: Pimporto ammonta ad € 24.990.000,00, cosi distribuiti nel trennio: 14.500.600,00
(1°anno), 10.490.000,00 (2°anno), - (3%anno).

Stato del procedimento: Verifica progetto esecutivo in corso.

Copertura finansgaria: Garantita parzialmente da appositi fondi Ministero Infrastrutture e da tisorse
proprie del’Autorita Portuale.

Presenga nell'elenco annnale: si.

8 - Porto di Milazzo — Completamento delle banchine e pontili interns al bacing portuale ed escavazione fondals.

Breve descrizione: Questo mtervento dertva da precedenti POT. Trattasi di opere di completamento
delle banchine commertciali del porto, verso il molo di sottoflutto, ed il conseguente
dragaggio degli specchi acquei relativi.

Finalits: L'mtervento € finalizzato alPampliamento della dotazione infrastrutturale ed al
mighoramento e nipristino del hivello di servizio e di sicurezza negli spazi operativi.

Inporto: Vimporto onginario ammonta ad € 14.342.000. Importo residuo da realizzare € 3.500.000
(1°anno).

Stato del procedimento: Lavorl in cotso.

Copertura  finanziaria:  Cofinanziamento Regione Siciliana  (Assito LLPP) e fondi
dell’ Amministrazione.

Presenza nell elenco annuale: si.

13 - Porto di Messina - Realizzazione di uno scivolo pogsiaportelloni con integrasioni piaszali ed opere connesse

presso i molo Norimberga

Breve descrisione: Questo intervento & stato introdotto nel precedente POT. Trattasi di opere per
mighorare la funzionalita delle atee portuali.

Finalits: L'intervento ¢ finalizzato al miglioramento delle infrastrutture e delle dotazioni
dell’ambito portuale.

Importo: Timporto ammonta ad € 2.000.000, cosi distribuiti nel triennio: 200.000 (1°anno),
800.000 (2°anno), 1000.000 (3°anno).
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Stato del procedimento: Progettazione da realizzare
Copertura finansiaria: garantita interamente da apposit fondi propri dell’Ente.

Presenza nell elenco annuale: si.

17 - Porto di Tremestiers - Lavori di costruzione della pinttaforma logistiva Tremestiers con annesso sealp portuale, - -

Breve deserizzone: Questo mtervento deriva da precedent POT. Trattasi delPinsieme delle opere
necessarie a completare il porto di Tremestieri.

Finalita: L'intervento & fAnalizzato al miglioramento ed al completamento della dotazione
infrastrutturale del porto.

Importo: 11 conttibuto della AP ammonta ad € 15.000.000, cosi disttibuiti nel triennio:
15.000.000,00 (1°anno), - (2°anno), - (3°anno).

Stato del procedimento: Lavori di imminente avvio.

Copertura finanggaria: si utilizzeranno appositi fondi statali e regionali, e nella misura di €
15.000.000 quale contributo AP.

Presenza nell'elence annuale: si.

18 - Porto df Messing —Lavori di completamento defla pavimentasione del termiinal logistico sul Molo Norimberoa

Breve descrizione: Questo intervento detiva da precedenti POT. Trattasi di opere di completamento
delle infrastrutture del porto con Paumento delle dotazioni dei piazzali operativi del Molo
Norimberga.

Finalita: DUintervento ¢ fnalizzato alPampliamento della dotazione infrastrutturale ed al
miglioramento del livello di servizio negh spazi operativi.

Importo: Timporto ammonta ad € 2.000.000, cosi distribuiti nel triennio: 200.000 (1°anno),
800.000 (2°anno), 1.000.000 (3%anno).

Stato del procedinenty: rescissione precedente contratto d'appalte. Progettazione In corso.
Copertura finansiaria: garantita interamente da appositi fondi propr dell’Ente.

Presenza nell’elence annuale: si.

21 - Porto di Milaszo - Realizzazione delle nwova viabilitd ¢ della recinzione porinale nelle aree comprese fra s/

sottoflutto, la ViaBixio e la Via Tonnara

Breve deserizione: Questo intervento € stato introdotto nel precedente POT. Tratrasi di opere di
completamento della viabilita e della recnzione portusle da realizzare a seguito del
completamento delle nuove banchine.

Finalita: L'intervento & finalizzato al miglioramento ed al completamento della dotazione
infrastrutturale del porto.

Irperto: Vimporto ammonta ad € 500.000, cosi distribuiti nel triennio: 100.000 (1°anno), 200.000
(2°anno), 200.000 (3°anno).

Stato del procediments: Progettazione da realizzare.
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Copertura finansiaria: gatrantita interamente da appositl fondi propr dell’Ente.

Presensa nell'elenco annnale: si.

22 - Porto di Miluzze - Realiszazione di una infrastrutinra portnale alta a garanfire ol orweggl di_pavi da
crociera allesterno-del Mole Foranes

Breve deserizione: Questo intervento deriva da precedenti POT. Trattasi della realizzazione di un
pontile e delle necessarie dotazioni per consentire P'ormeggio allesterno del Molo Foraneo dt
navi da crociera.

Finalita: L'intervento ¢ finalizzato al miglioramento delle dotazioni del porto.

Importo: Timporto ammonta ad € 1.500.000, cosi distribuiti nel triennio: 300.000 (1°anno),
600.000 (2°anno), 600.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Progettazione da realizzare.
Coperfura finansiaria: garantita interamente da appositi fondi propri dell’Eate.

Presenza nell elenco annnale: si.

24 Porto di Milazzo - Iavors di completanento delle opere di accoste nel porto di Milazzo.

Breve descrizione: Questo intetvento deriva da precedentt POT. Trattasi di opere di completamento
delle banchine commetciali del porto, verso il molo di sottoflutto, da realizzare dopo 1 citato
mtervento di completamento delle banchine e ponali interni al bacino portuale.

Finafita: L'intervento & finalizzato allampliamento della dotazione infrastrutturale ed al
miglioramento e tipristino del livello di servizio e di sicurezza negh spazi operativi.

Inmporto: Vimpotto ammonta ad € 4.500.000, cosi distribuiti nel trennio: - (1°anno), 500.000
(2°anno), 4.000.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Progetto esecutivo approvato. La realizzazione dellopera ¢ subordinata alla
esecuzione dell'intervento di completamento delle banchine del Porto di Milazzo.

Copertnra finansiaria: risorse da reperire.

Presensia nell elenco annuale: no.

27 - Porto di Messina — Lavori di adeguarmento ed ampliamentd terminal logistico sl Molo Norimberga

Breve descrisdone: Questo intervento € stato introdotto nel precedente POT, Trattasi di opere di

g : o p pere &

completamento delle infrastrutture commerciali del porto, con Paumento delle dotaziont det
piazzali operativi del molo Norimberga e la realizzazione di uno scivolo per navi ro-ro.

Finalita: L'intervento & finalizzato alPampliamento della dotazione infrastrutturale ed al
miglioramento e ripristino del livello di servizio e di sicurezza negli spazi operativi.

Lmporto: Yimporto ammonta ad € 19.300.000, cosi distribuiti nel trennio: 1.000.000 (1°anno),
4.000.000 (2°anno), 14.300.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Progettazione da realizzare.

Copertura finansiaria: garantita in parte con fondi propri dell Ente ed in parte da reperire.
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Presensa nellelenco annnale: si.

30 - Comune di Milaszo —Realizzasione sirada di collesamento fra l'asse viario - wscita via Ciantro e 'ambito

borinale

Breve descrizione:  Questo “intervento - deriva da precedenti POT. ‘Trattasi dei lavori per la
realizzazione della strda di collegamento e del relativo sottopasso fra P'asse viario e il porto
allo scopo di fdurre 'impatto sulla citta del traffico da e per il porto.

Finalita: 1intervento ¢ finahzzato allampliamento della dotazione infrastrutturale ed al
migloramento del livello di servizio del porto.

Tmporto: intervento in cofinanziamento con il Comune di Milazzo. La quota prevista per Autorita
Portuale ammonta ad € 3.000.000, cosi distribuiti nel trennio: 250.000 (1®anno), 250.000
(2°anno), 2.500.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Progettazione da realizzare.
Copertura finansgaria: cofinanziamento attraverso fondt propri dell’Ente.

Presenza nell elenco annnale: si.

33 - Comune di Messing - Realiszazione strada di collegamento tra il Viale Gazzi e [/ Approde delle Ferrovie per
Via Den Blasco

Breve deserizione: Questo imntervento deriva da precedenti POT. Trattasi dei lavori per la
realizzazione della strda di collegamento tra il Viale Gazzi e 'approdo delle Ferrovie, per Via
Dan Blasco.

Finalita. Llintervento ¢ finalizzato allampliamento della dotazione infrastruttarale ed al
miglioramento del livello di servizio del porto.

Importo: intervento in cofinanziamento con il Comune di Messina. La quota prevista per
I'Autorita Portuale ammonta ad € 5.000.000, cosi distribuiti nel triennio: 1.500.000 (1°anno),
1.500.000 (2°anno), 2.000.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Progettazione esecutiva approvata.
Copertura finansgaria: cofinanziamento attraverso fondi propr dell’Ente.

Presenza nell elenco annuale: si.

25 — Comune di Messina — Lavori di mitigasione degli efferti dell’insabbiamento del porto di Tremestiers

Breve descrizione: T'rattasi della realizzazione di una confipurazione batimetrica dei fondali presso il
g gur p
porto di Tremestieri confacente alla mitigazione degli effetti dei fenomeni di insabbiamento
dellinfrastruttura ai fini del miglioramento dell’operativita portuale.

Finalita. L'intervento deriva dalla soluzione proposta dall’Ufficio Tecnico dell’ Autorita Portuale
di Messina, successivamente oggetto di studio su modello matematico da parte della Societa
DHI ed é finalizzato alla mitigazione degli effett dei fenomeni di insabbiamento del porto di
Tremestien 2 seguito di eventt meteo marini di ragguardevole mtensita.

Importo: Vimporto ammonta ad € 2.310.000, cosi distribuiti nel tnennio: 2.310.000 (1°anno), -
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(2°anno), - (3°anno).
Stato del procedimento: Progettazione esecutiva redatta ed in cotso di approvazione.
Copertnra finansiaria: fondi dell’Ente.

Presenza nellelenco annuale: si.

28 - Comune di Messina — Realizzazione opere di profesione del promontorio atfigno alla foce del torrente

Anruniata

Breve descrizzone: Trattasi di un intervento volto a proteggere le aree demanialt marittme attigue al
promontorio alla foce del torrente Annunziata, soggette ad erosione costiera.

Fipalita: Dintervento & finalizzato al miglioramento e ripristino del livello di servizio e di
sicurezza delle aree circoscrizionali .

Importo: Vimporto ammonta ad € 2.000.000, cosi distribuiti nel triennio: 1.000.000 (1°anno),
1.000.000 (2°anno), - (3°anno).

Stato del procedimeento: Appalto affidamento progettazione in cotso.
Capertura finansiaria: fondi dell’Ente.

Presenza nell’elenco annuale: si.

35 - Porto di Messing - Lavori di adeguamento della banchina Vespri-Colgpesce

Brewe deserizione: 1intervento riguarda le opere atte al miglioramento strutturale della banchina
Vespri/Colapesce.

Finalita: D'intervento & volto al miglioramento strutturale strutturale della  banchina
Vespri/Colapesce.

Importo: Timporto ammonta ad € 1.500.000, cosi distribuiti nel triennio: 500.000 (1°anno),
1.000.000 (2°anno}, - (3°anno).

Stato del procedimento: Progettazione da realizzare.
Copertura finansiaria: fondi dell’Ente.

Presenza nell’elenco annnale: no.

20 — Comune di Messing —Realizzaszione banchina tergo scivolo ed opere complementars, nel porto di Tremestiers

Breve deserizione: Trattasi della realizzazione di uno scivolo poggiaportelloni e relativo tratto di
banchina, presso il sottoflutto del porto di Tremestieri, unitamente alle opere di complemento ai
fim delPaccosto.

Finalita:  Massimizzare il livello di esercizio dellinfrasttuttura portuale sopperendo ad
eventuali potenziali necessita in caso di inoperativita di uno degh attuali due scivoli o per
eventuali ulteriort necessita relative alla logistica portuale.

Importe: Timporto ammonta ad € 1.500.000, cosi distribuiti nel triennio: 200.000 (1°anno),
1.300.000 (2°anno), - (3°anno).
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Stato del procedimento: Progettazione da realizzare.
Caopertura finanziaria: fondi dell’Ente.

Presenza nell elenco annnate: si.

4 - Porto di Milaszo — Dragasgio fondali porto di Milazzo. -

Breve descrizione: Tale intervento deriva da precedenti POT. Trattasi di opere di dragaggio
dellavanporto e degli spazi di accesso all’ambito commerciale.

Finalita: L'intervento ¢ finalizzato alPaumento delle quote dei fondali portuali ai fini del
mighoramento del livello di servizio e di sicurezza negli spazi portuali.

Importe: 'umporto ammonta ad € 5.950.000, cosi distribuiti nel triennio: 5.950.000 (1°anno), -
(2°anno), - (3°anno).

Siato del procedimento: Lavori in fase di ravvio a seguito di variante.
Copertura finansgaria: garantita interamente da appositi finanziament statali (L.166/02).

Presensa nell elenco annuale: si.

38 - Porto di Milazso — Realizzazione ivipianti fasnari presso il Molo Marulls del porte di Milazzo

Breve descrizione: Trattasi della realizzazione di nuovi impiant: fognari per gh insediament attuali e
futuri presso it Molo Marullo del porto di Milazzo.

Finalita: L'intervento ¢ finalizzato al miglioramento det livelli di servizio delle aree circoscrizionali

Importo: Timporto ammonta ad € 400.000, cosi distribuiti nel triennio: - (1°anno), ~ (2°anno),
400.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Progettazione da realizzare.
Copertura finansiaria: fondi dell’Ente.

Presenza nell elenco annnale: si.

39 - Porto di Messina — Realizzasione dell edificio uffici e servizi presso il nuovo porto di Tremestiers

Breve descrizione: Trattasi della realizzazione di un edificio uffici e servizi presso il nuovo terminal
logistico da realizzarsi presso il porto di Tremestieri (un secondo lotto costruttivo).

Finalita: L'intervento ¢ finalizzato al miglotamento dei livelli di servizio delle arec
circoscrizionali.

Dmporto: Pimporto ammonta ad € 1.000.000, cosi distribuiti nel triennio: - (1°anno), 1.000.000
(2°anno), - (3°anno).

Stato del procedimento: Lavori in fase di riavvio a seguito di variante.
Copertura finansgaria: garantita interamente da appositi finanziamend statali (1..166/02).

Presensa well'elenco annnale: si.
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3.2 Cod. 03 — Recupero

9 - Comune di Messing - Iavori di rigualificazione urbana e recupero delle aree frontistanti la rada portuale S,
Francesco di Paola.

Breve deserizione: Trattast di opere di riqualificazione urbana e di recupero di alcune arce
'frontmtanti Ia rada portuale S. Francesco di Paola. o : :

Finalita: 17intervento é finalizzato alla riqualificazione urbana e recupero delle aree demaniali con
miglioramento dei hivelli di servizio e della sicurezza degli spazi.

Importe: Vimporto ammonta ad € 1.500.000, cosi distribuiti nel trennio: 500.000 (1°anno),
1.000.00 (2°2nn0), - (3%anno).

Stato del procedimento: progetto esecutivo in fase di agglornamento.
Copertura finansgaria: garantita interamente da appositi stanziamenti di bilancio.

Presenza nellelenco annuale: si.

14 - Comune di Messina - Intervento per il miglioramento della fruizione deile aree esterne dell’ex guartire feristico
di Messina.

Breve descrizione. Trattasi di opere atte alla riqualificazione urbana e miglioramento della fruizione
delle aree esterne dell’ex quartire fieristico di Messina.

Finalita: Pintervento ¢ finalizzato alla riqualificazione urbana e recupero delle aree demaniali con
miglioramento det livell: di servizio e della sicurezza degli spazi.

Tmporto: Yimporto ammonta ad €. 200.000, cosi distribuiti nel tdennio: 200.000 (1°anno), -
(2°anno), - (3%anno).

Stato del procedimento: progettazione da realizzare.
Copertura finangiaria: garantita interamente da appositi stanziamenti di bilancio.

Presensa nelf elenco annnale: si.

3.3 Cod. 04 - Ristrutturazione, Ampliamenti, Completamenti

I - Porto di Milazzzo — Completamento della sistemazione logistica ¢ messa tn sicurezza delle aree compmerciali del

borto.

Breve descrigione: S tratta di un intervento di completamento degli interventi gia attuati per la
disciplina delle aree operative del porto di Milazzo.

Finalita: T'mtervento ¢ finalizzato all'ampliamento della dotazione infrastrutturale ed al
miglioramento e tipristino del livello di servizio e di sicarezza negli spazi operativi.

Importo: Vimporto ammonta ad €. 3.779.000, cosi distribuiti nel triennio: 2.000.000 (1°anno),
1.779.000 {2°anno), - (3°anno).

Stato del procediments: In corso appalto dell’opera.
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Copertura  finanziaria:  Cofinanziamento fondi ex 1.413/98 per la Secunity e fondi
dell’ Amministrazione.

Presenza nellelenco annuate: si.

-3 - Porto di Mitazze - Allargamento del Molo Foraneo ¢ riftoritura della mantellata a terpo del Molp Marullo -

Breve descrigione: Questo intervento deriva da precedentt POT. Trattasi dellinsieme delle opere
necessatic ad allargare il molo foraneo al fine di avere maggiori aree a disposizione, da
utilizzare per fint commericiali ma soprattutto per il crocierismo. Tale intervento st colloca
nell’ambito del potenziamento del porto anche nell'ottica del crocierismo. Dell'intervento fa
parte anche la rifioritura delPattuale mantellata,

Finalita: Lintetrvento ¢ finalizzato al miglioramento infrastrutturale del porto.

Dmporto: Yimporto ammonta ad € 7.000.000, cosi distzibuiti nel triennio: 500.000,00 (1°anno),
3.000.000 (2°anno), 3.500.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Affidamento progettazione in fase di avvio.
Copertura finansiaria: risotse da reperire.

Presensa nell'elenco anmuale: si.

5 - Porto di Messina. .- Lavor di riersanizzasione. dellambito crogieristico  del porfo di Messina ¢
animodernamento] appliamento delle strutture ricettive

Breve deserigione: Intervento derivante dalla necessita di adeguare 1l terminal crocieristico del porto
di Messina alle nuove esigenze del traffico crociere.

Finalita: Miglioramento del servizio ai passeggeri delle navi da crociera.

Importo: Timporto ammonta ad € 2.000.000, cosi distribuiti nel triennio: 300.000 (1°anno),
700.000 (2°anno), 1.000.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Progettazione in corso.
Copertara finansiaria: garantita interamente da appositi fondi propri dell’Ente.

Presensa nell'elenco annnale: si.

12 - Porto di Milazso - Ristrutinrasione del jabbricato ubicato sul Molo Marully da destinare a_sede dell. Autorita
Portnale

Breve descrizgone: Questo intervento € stato introdotto nel precedente POT. Trattast di un
intervento finalizzato alla ristrutturazione di un edificio, sito sul Molo Marullo, da destinare a
sede dell’Autorita Portuale, con spazi per nuovi uffici.

Finalita: Uintervento ¢ finalizzato alla gstrutturazione di un edificio esistente e per 1l
miglioramento della dotazione di edilizia destinata alla pubblica fruizione del porto. '

Importo: Pimporto ammonta ad € 500.000, cosi distribuiti nel triennio: 200.000 (1°anno), 300.000
(2°anno), - (3%anno}.

State del procedimento: progetto preliminare.

BR122 MESSINA ~ Corso Vitonio BEmanuele 11, 027 - ol 090 6013211 — Fax 090 710120
98057 MILAZZO — Via dei Mille n. 28 - Tel/Fux 090 0340257

o

pag. 1



Copertura finangiaria: garantita interamente da appositi fondi propri dell’Ente.

Presenza nell'elenco annnale: si

26 - Comune di Messing — Lavori di ristrutinrazgone_dell’edificio del featro in _fiera nel quarticre fieristico di
Messina da adibire anche g nuova sede AP,

Breve descriszone. Questo intervento deriva da precedent POT. Trattasi di lavori di tistrutturazione
deledificio del teatro alla fiera di Messina, attnalmente inagibile per il dissesto degli spazi
mterni. La rstrutturazione € volta anche a realizzare i nuovi uffici dell’ AP di Messina.

Finalita: L’intervento ¢ finalizzato al miglioramento della qualith dell’edilizia demaniale esistente,
ed al suo riuso per fini pubblici.

Importo: Yimporto ammonta ad €. 13.900.000, cosi distribuiti nel triennio: 1.900.000 (1°anno),
4.000.000 (2°anno), 8.000.000 (3°2nno).

Stato del procedinento: Progetto esecutivo redatto. Appalto in fase di avvio.
Copertira finansiaria: garantita da apposit fondi delPEnte.

Presensia nellelenco annnale: si.

31 - Porto di Milazzo - Allargamento del pontile Eolie ¢ spostamento del Terminal passeggeri

Breve deserizzone: Questo intervento é stato introdotto nel precedente POT. Trattasi dell’insieme
delle opere necessarie ad allargare il Pontile Folie e del successivo spostamento del Terminale
Passeggeri.

Finalita: 1intervento ¢ finalizzato al miglioramento infrastrutturale del porto e det servizi offerts.

Importe: Vimporto ammonta ad € 1.500.000, cosi distribuiti nel trennio: - (1°anno), 300.000
(2°anno), 1.200.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Studio Fattibilita.
Copertura finansiaria: garantita interamente da appositi fondi dell’Eante.

Presensa nell elenco annuale: no.

32 - Porto di Messinag — Rettifica della banching I Settembre,

Breve descrizione: Si tratta di un intervento di rettifica delle banchine esistente che integra quanto
gia avviato con la rettifica delle banchine Vespri e Colapesce e permette di ottenere un fronte
lineare complessivo di circa 750 ml complessivi.

Finalita: L'intervento ¢ finalizzato alPampliamento della dotazione infrastrutturale ed al
mighoramento e ripristino del livello di servizio e di sicurezza negli spazi operativi.

Importo: Pimporto ammonta ad € 8.134.000, cosi distribuiti nel triennio: 200.000{1°anno),
800.000(2°anno}, 7.134.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Progetto definttivo in cotso.
Capertura finansiaria: risotse da reperire.

Presensa nell’elenco annnale: s
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34 - Porto di Messina —I_avori di ampliamento delle banchine Marconi, Peloro e Rigzo

Breve descrisione: Questo intervento e stato introdotto nel precedente POT. Trattasi dell'insieme
delle opere necessarie ad allargare le banchine Marconi, Peloro ¢ Rizzo.

Finaliza: 1intervento ¢ finalizzato al miglioramento infrastrutturale del porto ed al miglioramento
del livello di servizio e di sicurezza negli spazi operativi,

Importo: Vimporto ammonta ad € 23.000.000, cosi distribuiti nel tdennio: 1.000.000 (1°anno),
2.000.000 (2°anno), 20.000.000 (3°anno).

Stato del procedimento: In corso appalto affidamento progettazione.

Copertura finangiaria: risorse da reperire.

Presenza nell elenco annuale: s1.

36 - Porti di Messing — Laverd df ristrutturasione del Pontile 11/ . nella sona Falrata,

L T A b LRSI T S A UTE ST e i SR feE L R et e R A L Lrbbie bl

Breve descrisione: Trattasi di un intervento di ristrutturazione del Pontile utilizzato dalle unita navah
de1 VV.F..

Finalita: 1'intervento ¢ finalizzato al mighoramento delle dotazioni di servizio del porto di
Messina. :

Importe: Vimporto ammonta ad € 400.000, cosi distribuiti nel triennio: - (1°anno), 200.000
(2°anno), 200.000 (3°anno).

Stato del procedimento: progetto da realizzare.
Copertnra finansiaria: garantita interamente da appositi fondi propri dell’Ente.

Presensa nellelenco annnale: no

3.4 Cod. 85 — Restauro

16 - Comune di Messina — restanro del portale, del padiglione centrale £ del padislione delle mostre di arte e turismo
nel guartiere freristico di Messina,

Brewe deserisgone: Questo intervento deriva da precedenti POT. Trattasi di lavori di restauro di due
dei tre manufatti del quartiere fieristico che costituiscono testimonianza importante del
razionalisino.

Finalita: 1intervento € finalizzato al recupero e valorizzazione della edilizia demaniale di pregio
esistente, ed al suo riaso per fini pubblict.

Importo: Vimporto ammonta ad € 6.830.000, cosi disttibuiti nel tiennio: 3.000.000 (1°anno),
3.830.000 (2°anno), - (3°anno).

Stato del procedimento: Appalto dell’opera in corso.
Copertura finansiaria: garantita interamente da appositi fondi mimsterial.

Presensa nellelenco annnale: si.
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3.5 Ced. 06 ~ Manutenzioni

6 - Porto i Milazze — Lavort di piceola manuiensione dei manufatii ¢ delle infrastrutture sieniranti_nelle aree
demaniali mariftinie conprese tra il molo Marullo ¢ la foce del torrente Muto.

Breve descrizione. Trattasi di opere di manutenzione che consentono di garantire il corretto
funzionamento e stato di conservazione delle infrastruttute portuali

Finalita: 17intervento ¢ finalizzato al mantenimento del livello di servizio e di sicurezza del potto.

Dnporto: Pimporto ammonta ad € 200.000, cosi distribuiti nel triennio: 200.000 (1°anno), -
(2°anno), - (3°anno).

Stato del procedimento: Lavort in cotso.
Copertura [finansiaria: garantita interamente da appostiti stanziamenti di bilancio.

Presenza nellelenco annuale: si.

7 - Porto di Messina — Lavori di movimentazione e rimozione dei sedimenti presso il porto di Tremestiers.

Breve descrizione: Trattasi di opere per la gestione dellinfrastruttura portuale di Tremestieri

Finalita: 1'intervento, discendente dalle conclusioni degli studi specialistici recentemente svold, &
finalizzato alla movimentazione e rimozione di sedimenti dall’imboccatura del porto di
Tremestieri.

Imporfo: Vimporto ammonta ad € 726,000, cosi distribuiti nel tdennio: 726.000 (1°anno), -

{2°anno), - (3°anno).
Stato del procedimento: Intervento in fase di avvio.
Copertura finangiaria: garantita interamente da appositi stanziamenti di bilancio.

Presenza nell elenco annuale: st.

10 - Porto di Messina — lavori di piccola manntenzione dei manufarti e delfe infrastrutture rienfranti nefle aree
demaniali marittime circoscrizionals,

Breve descrizzone: Trattasi di opere di manutenzione che consentono di gamntire it corretto
funzionamento e stato di conservazione delle infrastrutture portuali

Finalita: 11intervento ¢ finalizzato al mantenimento del livello di servizio e di sicurezza dei porti.

Tmporfo: Vimporto ammonta ad €. 200.000, cosi distzibuiti nel trdennto: 200.000 (1°anno), -
(2°anno), - (3°anno).

Stato del procedimento: Intervento in fase di avvio.
Copfmzra [finansiaria: garantita interamente da appositi stanziamenti di bilancio.

Presenza nell'elenco annuale: si.
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15 - Comnne di Pace del Mela - Lavors di manutensione straordinaria dell asse viario AS1

Breve  descrizdone: Questo intervento deriva da precedenti POT. Trattasi di interventi di
manutenzione straordinaria per ripristinare e migliorare aree ricadentt nell'ambito demaniale.

Finalita: 1'intervento ¢ finalizzato al miglioramento delle condizioni infrastrutturali delle aree
demaniali.

Importo: Yimporto ammonta ad € 300.000, cosi distribuiti nel triennio: 300.000 (1°anno), -
{2°anno), - (3°anno).

Stato del procedimento: Appalto aggiudicato.

Copertura finanzzaria: garantita interamente da appositt fondi propri dell’Ente.

Presenza nellelenco annnale: si.

19 - Porto di Milagso - intervents di manutenzione degli imipianti fecnicr a servizio dellambito portuale

Breve descrizione: Trattasi di opere di manutenzione che consentono di garantire il corretto
funzionamento e stato di conservazione degli impianti portuali: impianto elettrico, pubblica
illuminazione, impinati barre e varchi automatici, impiant idrico e antincendio, etc...

Finalita: L'intervento & finalizzato al mantenimento del livello di servizio e di sicurezza del porto.

Importo: Pimporto ammonta ad € 180.000, cosi distribuiti nel trdennio: 60.000 (1°anno), 60.000
(2°anno), 60.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Lavotl in corso.
Copertura finansgaria: garantita interamente da appositi stanziamentt di bilancio.

Presensia nell elenco annuale: s1.

23 - Porto di Messina -_interventi oi manutenzione degli impianti fecnici a servisio dell‘ambito porinale

Breve descrizione: Trattasi di opere di manutenzione che consentono di garantire il cotretto
funzionamento e stato di conservazione degli impianti portuali: impianto elettrico, pubblica
flluminazione, impianti barte e varchi automatici, etc...

Finalita: 1intervento ¢ finalizzato al manterumento del livello di servizio e di sicurezza del porto.

Importo: Yimporto ammonta ad € 210.000, cosi distribuiti nel triennio: 70.000 (1°anno), 70.000
{2°anno), 70.000 (3°anno).

State del procediments: Lavori in corso.
Copertura finansiarig: garantita interamente da appositi stanziamenti di bilancio.

Presenza nellelenco annuale: si.

29 - Porto di Milazse — manutenzgone del verde pubblico.

Breve descrizione: Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento e la cura del
verde pubblico delPambito portuale di Milazzo

Finalita: L'intervento é finalizzato al mantenimento del decoro e del livello di servizio del porto.
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Importe: Pimposto ammonta ad € 150.000, cosi disttibuiti nel trennio: 50.000 (1°anno), 50.000
(2°anno), 50.000 (3°anno).

Stato del procedimento: Lavorl in corso.
Copertura finangiaria: garantita interamente da appositt fondi propzt dellEnte.

Presenza nellelenco annuale: si..

3.6 Cod. 099 — Altro

11 - Completamento_degli_mpianti e delle dotazzoni di security dei porti di Messina, Tremestiers ¢ Melazzo, ¢
pranulensione degl stessi.

Brewe descrizzone: 1'adeguamento recente delle infrastrutture portuali comporta la necessita di
ampliare gli impianti e le dotazioni di security, sfruttando allo scopo gh appositi fondi messi a
disposizione dallo Stato.

Finalita: Liatervento € finalizzato all'ampliamento della dotazione di security negh spazi operativi
dei porti di Messina, Tremestieti e Milazzo.

Importo: I'mmporto ammonta ad € 1.007.000, cosi distribuiti nel trennio: 450.000 (1°anno),
557.000 (2°anno), - (3%2nno).

Stato del procedimento: Progetto in fase di approvazione.
Copertnra finansgaria: garantita interamente da appositi fondi statali (L.413/98 per la security).

Presenzia nell'elenco annnate: si.

3.7 Cod. 040 — Studi e progettazioni

37 - Porto di Messina - Realigzazione cabine eleftriche ¢ finea alimentazione navi presso il molo norimberga

Breve descrizione: Lintervento, introdotto nel precedente POT, rignarda Pimsieme delle opere
necessarie 4 realizzare accosti ecocompatibili per mezzo di hnee elettriche che alimentano le
navi.

Finalita: Lintervento € finalizzato al mghioramento infrastrutturale del porto ed al miglioramento
del livello di setvizio negli spazi operativi.

Importo: Timporto ammonta ad € 100.000, cosi distribuiti nel triennio: 100.000 (1°anno), -
{(2°anno), - (3°anno).

Stato del procedimento: Studio di fattibilita da realizzare.
Copertura finanzgiaria: fondi dell’Ente.

Presenza nell’elenco annnale: no

98122 MESSINA ~ Corso Vitorio Emanuele 11, 027 — Tel, 090 6013211 — Fax 090 73320
98057 MILAZZQ ~ Via dei Mille n. 28 — Tel/Fax 090 9240257

pag. 23



4  Risorse economiche destinate alPattnazione del programma.

Gli interventi programmmati per il triennio comportano una disponibilita di risorse pari circa a 168

milioni di euro, i comprese le somme destinate alle manutenzion, dei quali circa 58 muliom di

euro necessart ai fini della programmazione afferente 1 primo anno e la restante parte afferente il

secondo ed il terzo anno. A seguire si allegano le schede 1, 2, 3 ¢ 4 del programma richieste dal
‘Decreto 11/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5 Schede del programma
Vedt Schede allegate (1-4)

08122 MESSINA - Corso Vittorio Emanuele 1T, n.27 - Tel, 098 6813211 — Fax 090 710120
98057 MILAZZO - Via dei Mille n. 28 — Tel/Fax 090 9240257

pag. 24



BUIDIES I 00SS8OUERI

ouue

LEZ owlid (2 olua (o4 € |1 220 B Led) ojuaWBUOIUEDDY

ewwesboud |ap sjigesuodsal || {oune ut)

opodw)
000} X 3 ul iuoduy
99.°,81 TV 980 ¢y 997 BY iferof
- s < oy
aoo'gl 0009 0oo'g 000'g OldUE|q Ip JUSLUBIZUE]LS
- - = 3 lllqowiwi! |p ojusLlIBsel]
- - - - ijeudes ip Jodde sjuepaw aysinboe sjelug
- y = - onynw |p IUDIZRJJUOD SjuBlpaw ajsinboe sjeluy
99 6¥%1 vLZ'19 980'9¢ o9r'ZS ab6s Jad ejejoouln suoIZEUNSSP HUBAR Bjeljul

OUUE 0ZI3] BlEIZUBLIL ouue OUUE Ol BLEIZUBUI
afejo L opodu) ej|Iqiuodsiq oﬁ:ﬂmﬂm_”ﬂmwum_ﬂ__m ejljiqiuodsiq 2SHOSIN VIDO0T0dIL

ewwesbold [op eypleA Ip ajelodwa] odly

ITIFINOJSIA ISYOSIH 37730 0OHAVNO
VNISS3IN I ITVNLHOd VL1ROLNV.T13d
6102/21L0Z FHOIT99Nd 34340 37730 FTVNNIRL VINNVYEOO™d -1 YAIHIS




SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELLU'AUTORITA" PORTUALE DI MESSINA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Porto di Milazzo - Completamenta sistemazione logistica e

! 2 & 048 o4 AOT | 04 messa in sicure22a arse comumerciail portuali 1 2609 1779 ) 3778 N - !
Comune di Pace del Mela - Costruzions nuove pontle
2 12 83 064 at Apd | 39 commerciale in localit Giammore 1 14.500 10.480 24.990 K - §
Porlo di Miazzo - Allargamento Molo Foraneo @ rifiorimenta
3 i9 83 048 o4 ALl 04 manteliata a tergo Moo Marufic 2 500 3.000 3.500 7000 [ - !
4 19 83 049 01 A1 | 04 Porto i Milazzo - Lavort di dragaggio del fondall 1 5.850 - «| 5.859 3] - )

Porto di Messina - Ri iatico
5 19 83 048 04 AD5 1 08 | delporio di Messina ed anmoderrmmenmfampuamemc delle 2 306 700 1.000] 2.000 N - !
strutivre ricettive:

Porto di Milazzo - Lavori d\ manuﬁenmne manufatti e
8 19 83 048 08 AD t D4 L ire nelle ares ime tra i molo Marulic A 200 E E 200 34 - !
e la foce dal torrente Mule

Porte df Messina - Lavori dt movimentazione & rimozione del
7 18 & ca8 9 | Aty 04 sedimenti pressc Fapproda di Tremestieri ! 728 iy ! 76 M !

Porto di Milazzo - Compietamento banchine e pontik intemnt al

8 18 83 048 o ADT | o4 bacine portuale ed escavazione fondafi 1 3.500 b " 3.500 N : !
Comune di Messina - Lavori di Fiqualificazione urbana &
¢ e 82 048 o A0S | 09 racupero aree frontistanti rada 8. Francesco df Pacla ' so0 1000 1500 M !
Porto di Messina - Lavor di manuienzione manuiam L]
40 18 83 048 06 ADE | D4 | nefie aree maritiime i di 1 200 - - 200 N - !
Messina/Tremestiar
Compietamente degl impiant: e delfe doteziont di security del
1% 19 83 048 ol A0S 1 26 | porti di Messina, Miazzo & Tremesfien & manutenzione degh 1 450 557 -] 4.007; N - }
stessi

Porta di Milszzo - Ristruiturazions fabbricate ubicato sul Molo
Maruiio da destinare a sede delfAutorita Portuale

Porto di Messh i jone scivolo i oni con
13 htl 83 048 o1 AGt | 04 integrazioni piazzali &d opere connesse presso il molo 2 200 800 1.000 2.000 B - !
Norimbergs
Porto i Messing - pregetio & miglioramento dalla fruizione . .
14 19 a3 048 a3 AB5 ] 08 aree Bsteme ex arse quartiere fieristi 1 200 200, N - 7
15 19 53 064 08 Aot m Comune di Pace del Mela - favori di manutenzione 4 300 | B 200 N . '

straordinaria defl'asse vieric ex AS!

Comune di Messina - Lavor di restauro portate, padigliona
16 19 83 048 o5 A0S | 08 | cantrale e padiglione mastre di arle @ turismo nel'ex quartiers 1 3.000 3.830 - 5.830 N - 7
fieristico di Messina

Comune di Messina - Lavori di costruzione deifa piattaiorma

7 18 & 048 o ADT o4 Iogistica di Tremestier con annesso scalo partvale ! 18.000, b | e N - !
Porto di Messina ~ Lavori di completamento delle
8 e 82 043 o ADT | 04 pavimentazione dei terminat logistice sul rmolo Norimberga ! 200 800 000 2.000 H ) !
Porte d Milazzo - interventi di manutenzione degl impianti
18 18 83 04g 06 A0t ; 04 ici & servizio delf ambito portuate 1 60 e B0, 180 N - f
20 18 83 a4 ot 201} 04 Porto di Messina - Realizzazione banchina teszo scwu» to ed 1 200/ 1+.300 | 1.500 N . ;

GPRIE o T presso {'approdo di T

Porte di Milazzo - Realizzazions nuova viabilith s recinzione
= e B vee Ot PAOTE O | otuale nelle ares tra sotiofiutto, Via Bixio e Via Tonoara 2 00 200 200 so0; N b

Porto di Mitazzo - Realizzazions infrasirutiura portusle per

22 18 83 049 o At 04 ormeggt navi da fera all'e o del molo foranso 2 300 800 800 1.500 3 - ¢
Porfo di Messina - interventi di manutenzione degh impiantt
23 19 a3 048 o6 ACT o4 sletiric & senvizio delfambita portuale 1 79 70 T4 210 ] - !
24 18 83 cag at ACtT | 84 Porte di Mitazzo - Completamento delle opeare di accosto 3 - 500 4.000 4.500 M - i
Porio di Idessina - Lavor per la miigazione dellinsabbiamento
25 18 B3 048 4] ADt 04 del porto ¢ T stieri 1 2,310 - E 2.310] N
Comune di Measina - Lavort di ristrutturazions "teatro in fiera”
26 19 83 D48 04 AGS | 0B da adivite anche a n sede Autorita Portuale 1 1.900] 4000 8.008 13.900/ ] - !
Porto di Messina - Lavori di adeguamento ed ampliamento
7 18 B3 045 L3} AR 4 \erminal logiatico sul malo Norimaerga 2 1.080 4000 14.300 19300 N - !
Comune di Messina - Realizzazione opere a protezions del
28 1 8 048 N Bl delle ares demanial alla foce def torente Annunzials ! Toon 1000 | 209 N O
28 18 83 049 s AGZ 111 Borto di Milazzo - manutenzione del vérde pubblico k) 50! 50| 50 350, N - i
Comune di Mitazzo - Realizzazione strada di coliegamento fra
30 1€ & s o AG ) Ot t2sse vigrio - Uscita Via Claniro e I'ambilo portuale 2 50 250 2500 3.000 N - !
Parto di Milazzo - Alargamento dei pontike Ecl:e e
1?1 1% 83 Gag ot At e del terminal 2 -] 300 1.200] 1.500] N - H
32 19 83 048 ot AGt{ 04 Porto di Messina - Retiifica deila banchina | Settembre 2 200 800! 7.134 8134 M - i
Comune di Messina - Realizzazione strada di o tra
3 e & 048 B 1 ADT L B visle Gazzi e FApprodo delie Famovie per Via Don Blasco ! S800p 500 20000 &O00) N ot
Porto di Messinz - Lavos di adeguamento ed ampliamente
34 18 83 048 o AD1 o4 banchine Mascent, Peloro e Rizzo 2 1.000] 2.000 20.000 23.000 M - i
Porto di Messina - Lavori di adeguamento della banchina
35 18 83 048 o1 A0 Vespri @ Colapesce t 5001 1.000| - 1.500] K - i
ag 19 83 048 o4 AD Porto dt Messina - Ristruiurazione de! poniile VY F. nella Zona 2 i 200 2001 400 N ~ ;
Falcata
Porto di Messina - studio di fatibiftd per {a realizzazione di
37 19 83 048 o1 AD3 1 06 cabine elettriche 2 linee alimentazione navi presso i molo 3 100 - - 100 N - !
Norimbsrga
aa 19 83 048 o1 a01 | 04 Porto di Milazzo ~ Re&!izazug;:ulg:gpxanh fognari presso il Mole 3 | R 400 a0 W _ |
a9 19 83 048 ot a0l 04 Porto i Messina - Lavori per fa realizzazione def'sdificio ulfici > . 1.000 . 1.000 N ~ i

e servizl presso i nuovo porto di Tremestien

TOTALE 58.466 42.088, £7.214; 167.766| -

importi in € x 1000

{7} Eventuale codice idertificativo deliimervento attribuito dall Amministrazione (pud ésgers vucto)
{3} In afiernativa af codice ISTAT si pus Inserite i cadice NUTS Francesco 3 Sarcina
(4} Vedi Tabella 1 o Tapsila 2
(5} secondo le prictita indicate dail Amministrazione con una scala espressa in te vall
(= massirna priorita, 3=minima priorita)
) Da campriersx solo nelfipotesi di iegge, nelia fattispecie in cui trattesi o intervento che si realizza a seguito
i a favore dell In caso affermativo compilare le scheda 2B

{7} Ved: Tabella 3



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'ALUTORITA' PORTUALE DI MESSINA
ELENCO ANNUALE

Porto di Milazze - Complelamento sistsmazione
fogistica e messa i sicurszza aree commercial Mobika Guseppe 2000 3778 cor s N 1 PE Qz % 02 17
portusdi

Comune i Pace del Mela - Costnurions nuovo

oontile evcale intocalid Giami Maccerone | Messimiians T4 500 24,990 MIS N 5 1 0 02 16 Qaz Ll
Porto o Milszze - Lvort i dragaggio dei fondat Mobilkz Giuseppe 5.950 5950 AMS s S 1 PE az 1% o 7
Pario di Maazze - Lavori di manutenzions
manufali e infrastrutture nelle aree demanial "
e tra T W @ 1a Toce det torrente Mobita Giussppe 209 200 L) N ] 4 PTx oz 18 62 17
Mo
Poric di Messine - Lavor di mevirentaziene £
rimozione dst sedimentl presse Fappeodo o E %6 728 MIS N S 1 S az 16 o2 18
Porto di Milezzo - Completamento banchine e
pontlli interni & becino portuele ed escavazions Mobiliz Gussppe 3500 3.500 L s g 3 PE 4 12 D4 16
Sendali
Comurne df Messina - Laveri @ rqualficazione
urbena & frecupero arse frontistant raca 5. Maccarone | Massimibiang, 500 1.500 Mis s N 1 PE o4 18 i3] k]

Franeesco di Pacia

Porto di Meesina - Lavori di mamatenzione
manufeti e infrasinutiune nefis aree demarsal Maccarone | Messimiene 200 200 MIS 14 M 1 PR -3 16 brd 7
marfilime circoscrizionsit 4 Messina/Tremestiert

Completamento degs impiaini e deke Jotaziont
securtty dal portl di Messing, Mikizze & Cucinotia |  Fabrzio 459] 1007 ] WIS N N 1 PD 04 16 o4 7
Tramestieri & manutenzione degl stess]

Porte i Milazzo - Ristnuthurazione fabbecato

wbicalo sul Moo mando da destinare 2 sede Mobiia Giuseppe 200 500 CPA K s 1 PP o4 16 ] 17
defAutonits Portuale
Porto di Messing - progetto ¢ mighoramento deflz L " 5
Iruiziane sree esteme ox aree quartiene ferishco Chicosta Domesdce: 200 200 S 1 N 3 PP 04 k] o2z 17
Cormune di Pace del Mela - tavor Mobiis | Ghseppe 300 30| WIS N N 1 5 o4 | 16 | o4 )

menutenzions straordinana deifasse viaro ex ASh

Comune di Massing - Levor di testaure ponate,
padighione cantrale e padigione mostre di ate 2 Dl Sarcna | Francesco 3.600 8830 VAB 8 3] 1 PE o1 % 04 7
urisme neltex quartiame fiedshico d Messing

Comune & Massina - Lavort o costnuzions dels
platiaforma jogistica ¢ Trernestier con annesso i Sarcing | Francesco 15,000 15.000 L) s k] 1 PE o ie 04 19
scado portuale

Porto di bessis - Lavori di compistaments data
pavimentagione def ferminal logisticn sut malo Stobitia Ghuseppe 200 z000 MES s [ 1 PE o4 16 o4 18
Norimperga

Parto di Milazee - interventi of mamderaione
degs impianti tecnizt & servizio dalfamblo Wobdia Giuseppe B0 150 wig N N 1 PR 04 15 a3 18
portuale

Prorto di Messing - Reafizazione terzo sdvalo sd
opara complemasntas presso Fapprodo di Maccarone | Massimiiang) 209 1.500 WIS N N 1 5 [ 16 o4 17
Tremestieri

Porto di Massing - intervent] & manitarzions
degh impiant eleltricd a senizic def'ambitn Maccarons | Massimiano 70 210 MIS N N 1 P} 02 16 04 19
portuaie

Porio o Messina - Lavar pr I miligazione

del parto di Maccsrone | Massimiiono 2310 231 S N s 1 PE o4 1% 02 17

Comuve dF Messing - Lavor di dsinsturszions
“tealre in fiera” de adibie anche 8 nuowa seds Di Sarcina | Franceseo 1908 139000 M8 S 5 1 PE o4 ] 04 8
Autoritd Portuake

Comune di Messine - Realizzazione opere 2
profeziona del defis ares demanizli eiia loce ool Maccarona i Massimiliano| 1.000: 2000 (L N N 1 B o 7 [ 18
lomente Annunziate

Porto di Miazze - manulenzione del verde Mobiia Giusappe 50 10t s N N 4 P o 6 ot 18

Porto ¢ Messina - Lavori di adaguamantc delia

panching Vespri  Cotapssoe #accarone | Massimikang! 500 1.500 MS [ 14 1 0l 18 04 17

Cormune ¢ ftessing - Resirzazions sirada &
ocoegaments tra if Viale Gazzi e MApproto dalie BiSarcing | Francesto 1.500 5.000 MIS [ N * T [ 16 o4 k]
Fammovie per Via Don Blasco

Porta & Messing - RIOFJBRZIOTONS el ATbio
crocienisics del porta o Messing ed Maccarone | Massimifiana 00 2600 MIS M N 2 L o4 17 o4 9
ammodsmamento/amplemanto defie stutture

Porto di Milarzo « Realizzsnone infrastutiire
foAuale par ormeggi navi da croders elfestemo Motiia | Giuseppe 306 1500]  MIS N N 2 Ed o4 17 o4 18
del molo forsneo

Porto df Massina - Lavor di edeguamento ed
amplamento tarminal logisico sul maio Maccarone |Massimiiano|  1000]  18.300| MIS N N H Ed o4 17 o i
Norimberga

Comima di Milsrzo - Reghizziazione streda o
coliegaments fra Fasse viatio - Ustila Vi Cantro Kobika Giusappe 256] 3000F WS N N 2 s o4 17 od 18
& fambite porfubie

Porto di Messing - Lavori di adeguaments ed

amplia © banchine M i, Pelofs & Rizzo Mazcarone | Massimiano) 1.006] 22.000 Mis N ] 2 & 04 17 84 18

Porto di Messing - Retiifica defia banchina [ " -
200 8134 WS 3] N 2 S o4 17 o4 18

Poto gi Messina- Reallzzszione scholo
poggisportelloni Con integrazion: piaxzal 6d opers i 200 zecol  wis N [ 2 =3 04 17 04 12
connesse presso il molo Norimberge

Pario ¢t Milazzs - Atlargamentc Moio Foranes &

e rmantellata 2 Msoko KieruR Nobife Giuseppe 5001 7.009] ms L} L] 2 & c4 7 0& 19

Poro & Mesging - studio di fatbiita peria
reafizzazione di cabine eliliche ¢ fnee Ciricasta Domeraco $08; 108 S N N 1 & o4 16 04 17
afimentazicns nav presso i mole Nonmbergs

Forto ¢ Milazze - Realzzazions nuova viabilitd &
recinzons portuale nefle arae ira soticflutio, Via okl Giusepps 108 500 WS N N 1 §F kb 1w m 18
fixio @ Via Tonnara

rorALE]_shass

impaort in € x 1000
Frannssht i Sarcina

{2) La codiliva defintervento CUI {C.F. + ANNO + K. PROGRESSIVO) verrd coimposls e al momenio della jone del sistema i tive & gestions
{3) Indicare te finalité wiizzendo ta Tebelia (5)
{4) seconda le prioritd indicate dafemminislrazions con una scala esprassa in tre el
(1= massime priords, 3=minime proria}
{5) indivare |a fase dalla progeltarions approvata come da Tabella 4
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